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start
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III.

IV.

Projekt - III. Kivitele...
Kivitelezési szakasz kezdete
HATALMI feladatok
Jóváhagyások
Eredményhirdetés, szerződés
Tervek jóváhagyása
Változtatások jóváhagyása
Átvétel jóváhagyása
Kifizetések jóváhagyása
Hatósági egyeztetések
Kulturális örökségvédelem
Kerületi (helyi) önkormányzat
INTÉZMÉNYI szint
Személyzeti feladatok
személyzet felvétele
oktatás, kiképzés
Szervezési feladatok
berendezés, költözés
próbaüzem - szoltálgatások
GAZDASÁGI eszközök
Finanszírozás biztosítása
Gazdasági adminisztráció
Pénzügyi zárás, elszámolás
MŰSZAKI feladatok
Egyeztetés, bejelentések
Szakhatósági egyeztetések
Közszolgáltatók egyeztet
Bejelentési kötelezettség
Kiviteli tervek készítése
Műszaki tervek, szakágak
Tervmódosítások
Organizációs terv aktualizálása
Ütemezések pontosítás
Engedélyezési eljárások
Bontási engedélyek
Egyéb építési (pl. külső)
Ép.eng. módosítása
Felvonulás
Építéshely berendezés
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Folyamatban lévő tevé... Projekt Projekt Projekt Összegző  kritikus Összegző  nem kritikus Folyamatban lévő tevé...
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End

Környező ép. állalfelm.
Építési munkák
Bontások
Mélyépítési feladatok
Próbafúrások
Földmunkák
Réselés, jet grouting, stb.
Épület kiváltások
Alaptestek
Szivárgó kavicslemez
Alaplemez
Szigetelési munkák 
Aljaztbetonozás
Szerkezetépítési munkák
Lépcső és lift, merevítés
Függ. tartószerk. 
Födémek
Zárófödém
Szigetelések, tető
Befejező építőmesteri, s...
Válaszfalak
Nyílászárók
Aljzatok és szigetelések
Szárazépítés
Burkolatok és felületképzések
Asztalos, lakatos befejező
Elekromos szerelések
Épületgépészeti szerelések
Finomszerelvényezés
Külső infrastruktúra
közvilágítás
utak, parkolók
kerítések, bejáratok, védelem
kert, park, járdák, stb.
Átadás - Bitrokbaadás
Átadás-átvétel
Hiánypótlás
Birtokbaadás
Üzemeltetési fázis kezdete
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