


Általános beruházási ütemterv - I. fázis: előkészítés



Általános beruházási ütemterv - I. fázis: előkészítés

ID	Név	Idő	Kezds	Befejezés	2010. Január				2011. Január	
					01.01.	04.01.	07.01.	10.01.	01.01.	04.01.
31	beruházási terv (BERT) pályázat	120n	2010.05.07.	2010.10.21.						
32	II.2 projektirányítás, döntések	40n	2010.02.12.	2010.04.08.						
33	projektvezető kiválasztása	20n	2010.02.12.	2010.03.11.						
34	projektiroda (team) felállása	40n	2010.02.12.	2010.04.08.						
35	II.3 szakmai feladatok, admin.	90n	2010.03.12.	2010.07.15.						
36	projektszervezet SZMSZ	10n	2010.03.12.	2010.03.25.						
37	feladatlebonítás és -kiadás	70n	2010.04.09.	2010.07.15.						
38	időbeli ütemezések	30n	2010.06.04.	2010.07.15.						
39	pénzügyi ütemezések	30n	2010.04.09.	2010.05.20.						
40	közbeszerzések ütemezése	30n	2010.04.09.	2010.05.20.						
41	kommunikációs terv, jelentések	30n	2010.04.09.	2010.05.20.						
42	minőségbiztosítási rendszer	30n	2010.04.09.	2010.05.20.						
43	kockázatkezelési terv	30n	2010.04.09.	2010.05.20.						
44	vezetési/irányítási rendszer (VIR)	30n	2010.04.09.	2010.05.20.						
45	II.4 forrásbiztosítás	180n	2010.01.29.	2010.10.07.						
46	jogász szerződés	20n	2010.07.16.	2010.08.12.						
47	projektvezető szerződés	30n	2010.03.26.	2010.05.06.						
48	tanácsadó mérnök kiválasztás	60n	2010.07.16.	2010.10.07.						
49	műszaki ellenőr / auditor szerz.	60n	2010.07.16.	2010.10.07.						
50	intézményi felelős megbízás	10n	2010.01.29.	2010.02.11.						
51	építészmérnök felkérése	30n	2010.07.16.	2010.08.26.						
52	III. GAZDASÁGI szint	220n	2010.02.12.	2010.12.16.						
53	III.1 gazdasági tervezés	30n	2010.04.23.	2010.06.03.						
54	finanszírozás becslés és terv	30n	2010.04.23.	2010.06.03.						
55	III.2 irányítás, döntések	10n	2010.06.04.	2010.06.17.						
56	finansz. feltételek megadása	10n	2010.06.04.	2010.06.17.						
57	III.3 szakmai feladatok, admin.	220n	2010.02.12.	2010.12.16.						
58	költségbecslések	20n	2010.02.12.	2010.03.11.						
59	költség-hasznon elemzés (KHE)	20n	2010.03.12.	2010.04.08.						
60	fin. szerződés feltételeinek vizsg.	20n	2010.08.13.	2010.09.09.						

